

蚌埠市人民政府

关于印发蚌埠市 2021 年棚户区改造征收计划等四个计划的通知

各县、区人民政府，市政府各部门、各直属单位：

《蚌埠市 2021 年棚户区改造征收计划》等四个计划已经市十六届人民政府第 55 次常务会议审议通过，现印发给你们。请抓紧细化实施方案、强化工作措施、落实目标责任，确保完成年度棚户区改造任务。

2021 年 2 月 25 日

（此件公开发布）

蚌埠市 2021 年棚户区改造征收计划

总序号	分序号	项目名称	计划征收 (户)	计划启动 时间	计划完成 时间	责任人
合计（63 个项目）			22426			
1	1	石油站宿舍周边及马村路两侧棚户区	710	2021.03	2021.09	吴劲松
2	2	农药厂宿舍危旧房	90	2021.01	2021.04	吴劲松
3	3	军分区及老粮校危旧房三期	24	2021.03	2021.06	胡 皓
4	4	群力街棚户区	155	2021.06	2021.11	丁云兵
5	5	和平楼棚户区	294	2021.06	2021.12	丁云兵
6	6	李楼片区胜利东路两侧棚户区	750	2021.03	2021.09	王启卫
7	7	滨河花园 B 地块棚户区	100	/	2021.03	吴劲松
龙子湖区合计（7 个）			2123			
8	1	纬一社区（盐业公司）棚户区	253	2021.06	2021.11	韩 莉
蚌山区合计（1 个）			253			
9	1	农商行宿舍周边棚户区	178	2021.05	2021.10	滕 锋
10	2	涂山路以北棚户区	576	2021.06	2021.11	滕 锋
11	3	丰原生化周边棚户区	114	2021.06	2021.11	滕 锋
12	4	八里桥城中村	1030	2021.06	2021.11	滕 锋
13	5	北朱祠城中村	310	2021.06	2021.11	滕 锋
14	6	火柴厂周边危旧房	230	/	2021.10	滕 锋
15	7	中粮储备库及周边棚户区	296	/	2021.12	滕 锋
16	8	王岗城中村	200	/	2021.06	滕 锋

总序号	分序号	项目名称	计划征收(户)	计划启动时间	计划完成时间	责任人
禹会区合计(8个)			2934			
17	1	小街城中村一期	210	2021.03	2021.11	马怀洪
18	2	徐岗城中村一期	202	2021.05	2021.11	马怀洪
19	3	吴小街镇镇政府周边棚户区	200	2021.03	2021.09	马怀洪
20	4	沫河口团结城中村	150	2021.03	2021.09	马怀洪
21	5	沫河口三铺城中村一期	295	2021.03	2021.10	马怀洪
22	6	沫河口老政府宿舍棚户区(含信湾、洪集)	110	2021.03	2021.11	马怀洪
23	7	东赵城中村一期	205	2021.03	2021.07	马怀洪
24	8	21#棚户区	95	2021.03	2021.07	马怀洪
25	9	九台城中村一期	196	2021.03	2021.08	马怀洪
26	10	山香城中村二期	298	/	2021.09	马怀洪
27	11	吴大台城中村	302	/	2021.06	马怀洪
28	12	吴郢城中村	245	/	2021.09	马怀洪
29	13	曹老集城中村	102	/	2021.08	马怀洪
30	14	裔湾城中村	296	/	2021.09	马怀洪
淮上区合计(14个)			2906			
31	1	大徐城中村	650	2021.01	2021.07	韩 见
32	2	洪集耿巷自然庄城中村	150	2021.03	2021.08	韩 见
33	3	仁和城中村(路东)	789	2021.10	2021.12	韩 见
34	4	秦集安置房二期征收地块	300	/	2021.05	韩 见
市高新区合计(4个)			1889			

总序号	分序号	项目名称	计划征收 (户)	计划启动 时间	计划完成 时间	责任人
35	1	东风城中村	1005	2021.04	2021.12	朱大光
36	2	曹彭城中村	205	/	2021.10	朱大光
37	3	司马城中村	610	/	2021.12	朱大光
38	4	淮光城中村	720	/	2021.11	朱大光
市经开区合计(4个)			2540			
39	1	建强三期(五桥北)城中村	240	2021.06	2021.08	刘 明
40	2	禹都大道北侧老五岔棚户区	388	2021.06	2021.08	刘 明
41	3	后湾城中村	640	2021.06	2021.08	刘 明
42	4	卞河路东侧城中村	298	2021.04	2021.06	刘 明
43	5	耿庵城中村	103	2021.04	2021.06	刘 明
44	6	八排楼棚户区	320	2021.06	2021.12	刘 明
45	7	文昌街(文化馆)棚户区	168	2021.06	2021.12	刘 明
46	8	怀远二中南城中村二期	130	2021.04	2021.06	刘 明
47	9	禹都大道南侧城中村	296	/	2021.06	刘 明
48	10	怀远二中西城中村	120	/	2021.06	刘 明
怀远县合计(10个)			2703			
49	1	淮河河道局宿舍棚户区	57	2021.05	2021.08	桑力刚
50	2	城南5号城中村(柿马地块)	900	2021.11	2021.12	桑力刚
51	3	城南6号城中村	1400	2021.11	2021.12	桑力刚
52	4	城南7号城中村	400	2021.10	2021.12	桑力刚
53	5	五河二实小周边棚户区	205	/	2021.09	桑力刚

总序号	分序号	项目名称	计划征收 (户)	计划启动 时间	计划完成 时间	责任人
54	6	城南4号城中村(龙岗路西地块)	510	/	2021.12	桑力刚
五河县合计(6个)			3472			
55	1	老面粉厂周边棚户区	150	2021.03	2021.05	王敬
56	2	安居苑西侧棚户区	310	2021.04	2021.07	王敬
57	3	刘庄城中村	410	2021.04	2021.07	王敬
58	4	东岭城中村二期	202	2021.04	2021.07	王敬
59	5	复烤厂棚户区三期	557	2021.05	2021.08	王敬
60	6	畜牧局配种站周边棚户区	103	2021.05	2021.08	王敬
61	7	园艺二场棚户区(茉莉街、北郢、王巷、后李等地块)	650	2021.03	2021.07	王敬
62	8	连城城中村(左安、小殷、义合、陈黄、乔营等地块)	604	2021.03	2021.08	王敬
63	9	连城城中村(宋庄、郭圩、殷楼、毕庄、徐庄等地块)	620	2021.03	2021.09	王敬
固镇县合计(9个)			3606			

蚌埠市 2021 年棚户区改造安置房开工计划

总序号	分序号	项目名称	计划建设 (套)	计划 开工时间	责任人
合计(26个项目)			22950		
1	1	宋庄安置房一期	1096	2021.03	王寿权
2	2	宋庄安置房二期	1600	2021.06	王寿权
龙子湖区合计(2个)			2696		
3	1	宏业路B地块安置房	600	2021.06	钱海隆
4	2	宏业路F地块安置房	600	2021.10	钱海隆
蚌山区合计(2个)			1200		
5	1	老贯徐安置房四期	1045	2021.05	葛晨军
6	2	滨河西片区10-2地块安置房	507	2021.08	滕 锋
禹会区合计(2个)			1552		
7	1	淮畔明居	2300	2021.08	张圣辉
淮上区合计(1个)			2300		
8	1	刘巷安置房	900	2021.08	韩 见
9	2	秦集安置房一期	1200	2021.03	韩 见
市高新区合计(2个)			2100		
10	1	滨湖花园二区安置房	922	2021.07	沈明仕
11	2	仇岗安置房一期	1700	2021.08	沈明仕
12	3	东航校安置房	900	2021.06	沈明仕
市经开区合计(3个)			3522		

总序号	分序号	项目名称	计划建设 (套)	计划 开工时间	责任人
13	1	普渡东安置房	640	2021.06	刘 明
14	2	榴城公园安置房	987	2021.06	刘 明
15	3	怀远二中南新城安置房	899	2021.06	刘 明
16	4	建强安置房	651	2021.06	刘 明
17	5	健康花园二期（文昌街、八排楼）安置区	1500	2021.07	刘 明
怀远县合计（5个）			4677		
18	1	书香学苑	1008	2021.10	桑力刚
19	2	原县委地块安置房	212	2021.10	桑力刚
20	3	淮河河道局宿舍安置房	83	2021.09	桑力刚
21	4	花园安置房	200	2021.10	桑力刚
五河县合计（4个）			1503		
22	1	老客运站安置房	1300	2021.05	王 敬
23	2	曹庄新城安置房二期	450	2021.05	王 敬
24	3	老磷肥厂棚户区安置房	750	2021.04	王 敬
25	4	粮贸市场棚户区安置房	550	2021.07	王 敬
26	5	17号棚户区安置房二期	350	2021.08	王 敬
固镇县合计（5个）			3400		

蚌埠市 2021 年棚户区改造安置房竣工计划

总序号	分序号	项目名称	计划竣工 (套)	计划 竣工时间	责任人
合计 (21 个项目)			20016		
1	1	老山安置房二期	812	2021.11	李 青
龙子湖区合计 (1 个)			812		
2	1	宏业路 G 地块安置房 (鸿运名邸)	358	2021.06	夏彩云
3	2	无线电总厂及周边安置房二期 (A 地块)	720	2021.12	韩 莉
蚌山区合计 (2 个)			1078		
4	1	后胡安置房	690	2021.11	葛晨军
5	2	柴油机厂 B 地块安置房	1649	2021.07	葛晨军
禹会区合计 (2 个)			2339		
6	1	裔湾安置房二期	1555	2021.06	张圣辉
7	2	永康苑北区	922	2021.11	张圣辉
淮上区合计 (2 个)			2477		
8	1	仁和安置房	770	2021.12	韩 见
9	2	山香安置房	261	2021.10	韩 见
市高新区合计 (2 个)			1031		
10	1	兰凤 BC 地块安置房	2370	2021.11	沈明仕
市经开区合计 (1 个)			2370		
11	1	马湖家园	1451	2021.09	刘 明

总序号	分序号	项目名称	计划竣工 (套)	计划 竣工时间	责任人
12	2	新星扩区安置房	1028	2021.09	刘 明
13	3	普渡安置房	1104	2021.09	刘 明
怀远县合计（3个）			3583		
14	1	月泉湾小区二期	748	2021.11	桑力刚
15	2	西凌安置房三期	956	2021.10	桑力刚
16	3	东凌安置房	716	2021.11	桑力刚
五河县合计（3个）			2420		
17	1	南城区大小李安置房三期	639	2021.08	王 敬
18	2	南城区曹徐安置房	550	2021.08	王 敬
19	3	南城区东岭安置房二期	550	2021.10	王 敬
20	4	园艺二场棚户区安置房	1149	2021.10	王 敬
21	5	垓下棚户区安置房	1018	2021.10	王 敬
固镇县合计（5个）			3906		

蚌埠市 2021 年棚户区改造回迁安置计划

总序号	分序号	项目名称	计划安置 (户)	计划 安置时间	责任人
合计 (22 个项目)			16896		
1	1	红塔安置房三期	199	2021.06	王启卫
2	2	市东新村安置房	1640	2021.09	王寿权
龙子湖区合计 (2 个)			1839		
3	1	无线电总厂及周边安置房二期(C 地块)	226	2021.08	韩 莉
4	2	中山街东侧安置房	265	2021.11	韩 莉
5	3	大成天下	208	2021.08	凌秀玲
6	4	鸿运华府	116	2021.11	夏彩云
7	5	淮河路老烟厂宿舍安置房	234	2021.11	韩 莉
8	6	佳源东方都市	495	2021.11	胡照华
蚌山区合计 (6 个)			1544		
9	1	柴油机厂 B 地块安置房	1649	2021.12	葛晨军
禹会区合计 (1 个)			1649		
10	1	路东新村安置房	260	2021.11	张圣辉
11	2	滨河花园	1605	2021.06	张圣辉
12	3	吴郢安置房二期	2008	2021.10	张圣辉
淮上区合计 (3 个)			3873		
13	1	山香安置房	261	2021.12	韩 见
市高新区合计 (1 个)			261		

总序号	分序号	项目名称	计划安置 (户)	计划 安置时间	责任人
14	1	淮光安置房（南区）	700	2021.04	朱大光
市经开区合计（1个）			700		
15	1	年家窝安置房	760	2021.10	刘 明
怀远县合计（1个）			760		
16	1	月泉湾小区	1916	2021.11	桑力刚
五河县合计（1个）			1916		
17	1	南城区大小李安置房三期	639	2021.10	王 敬
18	2	南城区曹徐安置房	550	2021.10	王 敬
19	3	南城区谷阳安置房	165	2021.08	王 敬
20	4	固镇老第三中学棚户区安置房	500	2021.04	王 敬
21	5	园艺二场棚户区安置房	1100	2021.12	王 敬
22	6	大瓦房棚户区安置房	1400	2021.04	王 敬
固镇县合计（6个）			4354		

